Информация 

по результатам контроля выполнения работ 

по  федеральным целевым программам

в авиапредприятиях Приволжского МТУ ВТ Росавиации

по состоянию на 25.04.2013г. 

(по отделу РТОП и АЭС)

	№
	Договор

№ и дата
	Предмет договора
	Ист. финанси

рования
	Стоимо-

сть

(руб.)
	Акт

вып. работ
	Этап выполнения


	Примеча

ние

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Филиал «Аэронавигация Центральной Волги» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

	Базовый Центр ОВД (Самара)

	1. 
	234/10 от

13.05.10г.
	Разработка тактико-технических

требований на поставку АС ОрВД для Самарского Укрупнённого центра
	ВБ
	4 000 000
	27.10.10г.
	выполнен
	Отчёт ТТТ

от 08.10.10г.

	2. 
	203/10 от

24.05.10г
	Поставка оборудования
	ВБ
	48 250 000
	31.01.11г.
	выполнен
	Акт ПСИ

от 22.12.10г. 

	3. 
	350/10 от

12.08.10г.
	Разработка

Проектной  документации реконструкции  КДП
	ФБ
	5 800 000
	28.12.10г.
	выполнен
	Приказ № 324 от 08.06.11г

	4. 
	492/11 от

28.09.11г.
	Разработка рабочей документации реконструкции  КДП
	ФБ
	4 200 000
	23.12.10г.
	выполнен
	Акт вып. работ от 23.12.11г.

	5. 
	ГК-63-10Б

03.04.09г
	Проектные работы
	ФБ
	6 365 292
	03.12.09г.
	выполнен
	Приказ № 159 от 01.04.11г.

	6. 
	0493Д-09/

КГЭ0810/02

03.11.09г.
	Госэкспертиза  проекта
	ФБ
	475 912,07
	09.03.10г.
	выполнен
	Положительное заключение ГГЭ от 11.04.11г.

	7. 
	065/11
	МВРЛ «Аврора»
	ВБ
	5 190 000
	
	оборудо вание поставлено
	Проводятся строительные работы

	8. 
	ГК-197-10В

от14.07.2008г
	АРЛК «Лира-А10»
	ВБ
	77 497 000
	19.05.11г.
	 оборудо

вание поставлено
	Проводятся строительные работы

	9. 
	456/11 от 09.08.11г.
	СП-200 с МК- 148
	
	17 500 000
	
	оборудова ние изготов лено
	На отв. хранении.

Реконстр. ВПП-II

	10. 
	ГК-29-10В от

26.02.08г.
	DVOR\DME
	ВБ
	50298614
	08.06.12г
	выполнен
	Приказ № 451 от 26.12.12

	Ульяновский  Центр ОВД

	11. 
	430/09 от

27.10.2009г.
	Оборудование и монтажные

работы РМД- 90НП
	ВБ
	8 580 625
	12.09.11г.
	выполнен
	Приказ № 340 от 14.09.11

	12. 
	320/11 от

01.08.11г.
	Оборудование  и М и ПНР  АТИС  со СВИП
	ВБ
	1 750 722
	06. 2012г.
	выполнен
	Приказ № 257 от 25.07.12

	13. 
	859/11 от 24.10.09г
	АППЦ
	ВБ
	1 655 000
	
	оформление земельного участка
	

	14. 
	494/12 от 21.09.12г
	РМА-90/РМД-90
	ВБ
	4 000 000
	
	оформление земельного участка
	

	15. 
	491/09 от 30.11.09г.
	СП-200
	ВБ
	25 300 000
	
	оформление земельного участка
	

	Башкирский  Центр ОВД

	16. 
	ГК-75-10/В

от 19.03.08г.
	Оборудование, монтаж и ПНР  АОРЛ-1АС 
	ВБ
	48 817 550
	26.05.10г.
	выполнен
	Приказ № 128 от 21.05.10

	17. 
	334/09 от

10.12.2009г.
	Модернизация СКРС «Мегафон»
	ВБ
	10 500 000
	08.12.10 г.
	выполнен
	Акт ПСИ

от 23.07.10г.

	18. 
	ГК-59-10-В

от 03.04.09г.
	Проектные работы
	ФБ
	8 281 053
	14.12.09 г.
	выполнен
	Приказ № 271 от 08.06.11г.

	19. 
	658/09 от 04.05.10 г.
	Модернизация КСА УВД

«Альфа»
	ВБ
	17 008 422
	25.01.11г.
	выполнен
	АКТ ПСИ от 28.03.12г.

	20. 
	0557Д-09/

КГЭ-0860/02

от

10.12.09г.
	Госэкспертиза  проекта
	ФБ
	515 186
	15.03.10г.
	выполнен
	Положит. заключение

ГГЭ

	21. 
	490/09 от 01.12.09г.
	СП-200 с РМД-НП мк-141
	ВБ
	18 550 000
	27.08.11г.
	обор изготовлено
	Оформление земельного участка

	22. 
	15/253 от 15.01 09г.
	АППЦ
	ВБ
	35 100 000
	
	пров. строит.работы
	

	23. 
	ГК-198-14 от11.08.11г.


	ТРЛП-ДН «Сопка-2»
	ФБ
	190 413 000
	28.10.2011
	обор. поставлено
	Проводятся строительные работы

	Пензенский Центр ОВД

	24. 
	ГК-64-10Б

от 03.04.09г.
	Проектные работы
	ФБ
	2 725 117
	09.12.2009
	выполнен
	Положит. заключение

ГГЭ

	25. 
	0639Д-09/

ГГЭ6434/098

от 03.09.09 г.
	Госэкспертиза  проекта
	ФБ
	311 953
	17.03.10г.
	 выполнен
	Положит. заключение

ГГЭ

	26. 
	369/10  от

12.08.2010 г.
	Поставка МВРЛ «Крона»
	ФБ
	40 524 470
	13.12.10г.
	выполнен
	Приказ 281 от 15.08.12

	27. 
	587/11 от 16.08.11г
	СМР под установку МВРЛ
	ВБ
	15 962 427
	26.03.12г
	выполнен
	Приказ 281 от 15.08.12

	28. 
	424/11 от 14.07.11г
	Оснащение учебным классом
	ФБ
	1 647 780
	12.12.11г.
	выполнен
	Приказ 264

от 30.12.11г

	29. 
	427/11 от 14.07.11г
	Оснащение

КСА ПИВП МДП
	ФБ
	2 520 000
	15.10.11г.
	выполнен
	Приказ 265

от 30.12.11г

	30. 
	163/12 от 23.05.12г.


	Оснащение

КСА ПИВП АДП
	ФБ
	2 999 994,12
	09.12.09г.
	выполнен
	Приказ 435 от 19.12.12

	31. 
	35/12 от 06.09.12г.

 
	ЛККС-А-2000
	ВБ
	12156733
	
	обор. поставлено
	

	Оренбургский  Центр ОВД

	32. 
	106/09 от

11.06.2009г.
	РМА/РМД
	ВБ
	22 633 896
	14.04.11г.
	выполнен
	Приказ 262

от 11.10.2010г.

	33. 
	287/11 от

22.06.11 г.
	Модернизация КСА УВД «Альфа», Планета
	ВБ
	12 336 162
	30.12.11г.
	выполнен
	Акт ПСИ от 02.06.11г

	34. 
	15/253 15.01.2009г.
	АППЦ
	ВБ
	35 100 000
	
	пров. строит. работы
	

	Орский  Центр ОВД

	35. 
	1052/11

427/11 от 13.12.11г.
	Поставка комплекса технических средств автоматизации управления воздушным движением (КСА УВД «Альфа», КСА ПВД  «Планета», СТВ «Метроном»)
	ВБ
	23 258 590
	30.05.12г.
	выполнен
	 «Альфа» 

 «Планета» 

«Метроном» Пр. 176 от 31.05.12

	36. 
	
	
	
	
	
	
	«Мегафон» Пульт-А Пр. 434 от 19.12.12

	Чувашский Центр ОВД

	37. 
	320/11 от 01.08.11 г.
	АТИС со СВИП
	ВБ
	1 750 722
	06.2012г
	выполнен
	Приказ 257 от 25.07.12

	38. 
	ГК-101-10/Б

от 03.04.09г.
	Проектные работы
	ФБ
	12 474 891
	07.12.09 г.
	выполнен
	

	39. 
	0494Д-09/

КГЭ-0811/02
	Госэкспертиза  ПСД
	ФБ
	734 275
	09.03.10г.
	выполнен
	

	Йошкар-Олинское отделение 

	40. 
	35/12 от 06.09.12  


	ЛККС-А-2000
	ВБ
	12156733
	
	обор.поставлено
	Пр. № 438 от 20.12.12 

	
	Филиал «Татаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

	
	Казанский Центр ОВД

	41. 
	ГК-48-10Б от 02.04.09                
	 Разработка проектной документации и выполнение инженерных изысканий            МВРЛ СВК, оборудования АДЦ, комплексного тренажера, КСА ПИВП АДП.
	ФБ
	112,1 (млн. руб)
	04.12.12 
	выполнен
	

	
	
	
	ВБ
	78,47 (млн. руб.)
	
	
	

	42. 
	238/09 от 22.07.10
	Поставка, монтаж, ПСИ, обучение РМД-90НП
	ВБ
	8580625
	22.07.10
	выполнен
	Приказ № 204 от 26.07.10

	43. 
	333/09 от 01.03.10
	Поставка, монтаж, ПСИ, инструктаж СКРС «Мегафон»
	ВБ
	13200000
	07.02.11
	выполнен
	Приказ № 175 от 23.11.11

	44. 
	752/10 от 22.12.10
	Поставка МВРЛ «Аврора»
	ФБ
	42023999,98
	24.12.10
	выполнен
	Приказ № 366 от 27.12.12

	45. 
	99/12 от 19.06.12
	Поставка АД 30С-Т-400-3РН
	ВБ
	6022384,80
	
	
	Приказ № 119 от 25.03.13

	46. 
	754/11 от 23.05.12
	Поставка РМА-90/РМД-90                  СП-200 с РМД-НП с МК-292 СП-200 с РМД-НП с МК-112 
	ФБ            
	42881009,55
	18.10.12
	выполнен
	Приказ о вводе РМА-90/РМД-90 № 365 от 27.12.12

Ввод СП-200 с РМД-НП после ЛП

	
	
	
	ВБ
	22362176,83
	
	
	

	47. 
	840 от 12.12.12
	Поставка ДЭУ (4 к-та)
	ВБ
	5824715,29
	
	ДЭУ не подклю

чены
	

	
	
	СМР и пуско-наладка РМА-90/РМД-90
	
	1368849,43
	
	
	

	
	
	СМР и пуско-наладка СП-200 с РМД-90НП с МК-112, МК-292
	
	5916759,28
	
	
	

	
	Набережно-Челнинский ЦОВД

	48. 
	ГК-83-10Б от 03.04.09                
	Разработка проектной документации и выполнение инженерных изысканий аэродромного радиолокационного комплекса, оборудования систем посадки с МК-216 и ДЭУ-16, средста связи ПТ-250, Фазан-19
	ФБ
	91,0 млн.руб
	08.12.09 г. 
	выполнен
	

	
	
	
	ВБ
	7,5 млн.руб.
	
	
	

	49. 
	100/10 от 12.08.10
	Поставка, монтаж, ПСИ  «Фазан-19Р50»-2 р/ст
	ВБ
	1002724,80
	21.07.10
	выполнен
	Приказ № 282от 22.09.0 1

	50. 
	153/12 от 23.05.12
	КСА ПИВП «Аэродром»
	ФБ
	2406900
	13.11.12
	выполнен
	Пр. № 3 от 11.01.13

	
	
	
	ВБ
	367318
	
	
	

	51. 
	196/11 от 29.06.11
	Поставка АРЛК «Лира-А10Т», 2-х к-тов ПРС «АРМ-150МА», 2-х к-тов «МРМ-97», 2-х к-тов ДЭУ Энерго КД4/230

 
	ФБ
	79445246
	01.09.11
	выполнен
	Приказы № 41,42 от 12.02.13; № 43 от 12.03.13

	52. 
	5/11-1118 от 01.08.11
	СМР АРЛК «Лира-А10Т», ПРС «АРМ-150МА»-2 к-та, МРМ-97-2 к-та, ДЭУ Энерго КД4/230-2 к-та
	ФБ
	12280636,90
	01.12.11
	выполнен
	Приказы № 42 от 12.02.13,          № 43 от 12.03.13

	
	Бугульминский Центр ОВД

	53. 
	ГК-79-10Б от 03.04.09                
	Разработка проектной документации и выполнение инженерных изысканий 

АРЛК-1С
	ФБ
	189,7 млн.руб.
	09.12.09 
	выполнен
	

	
	
	
	ВБ
	12,7 млн.руб
	
	
	

	54. 
	100/10   от 12.08 10
	Поставка, монтаж, ПСИ ПП-500-2 к-та, ПТ-100-1 к-т 
	ВБ
	840000
	03.11.11 СМР 26.11.11
	выполнен
	Пр. № 377 от 20.12.11


ФБ - Федеральный бюджет         

ВБ - Внебюджетные средства предприятия.            

